

2020 – 2021 Évolution du projet

(Vue synthétique, Mise à jour suivant rencontres et décisions)

Janvier 2020

Rencontre Maire de Vassieux, Vespa, Conservation du Patrimoine, Fondation du Patrimoine

Échanges autour des sites de la chapelle et des moulins à vent de la mure

Rappel des recommandations de la DRAC (2018) sur l'obligation de la réalisation d'un diagnostic des moulins à vent par un architecte du patrimoine.

Juillet / Décembre 2020

Recherche par la Mairie d'un bureau d'architecte

Décembre 2020

Rencontre / audition des candidats avec la Mairie et Vespa

Janvier 2021

Sélection du bureau d'étude « AF trait d'architecture » Madame Caparros

Le Conseil Municipal approuve le budget d'étude et de diagnostic des moulins à vent, cofinancé par Vespa.

Février / juin 2020

4 rencontres (Marie, Architecte, Vespa, Prof Belmont) pour une définition des axes de progression du projet de restitution du moulin principal.

Ces points constituent les bases du travail en cours et des échanges entre Mairie, Bureau architecte, Vespa etc etc etc

- Restituer la silhouette du moulin nr 1
 - Sur base des conclusions du professeur Belmont (2006)
 - Préserver une référence paysagère
 - Support à une identité forte du territoire
- Pas de production de farine
- Pas d'animation permanente
- Maintenance minimale
- Autonomie de fonctionnement
- Spécifications
 - Priorité à la sécurité du public
 - Toiture pivotante
 - Ailes à pas variable Système Berton
 - Ensemble automatisé (gestion du vent)
 - Rotation des ailes pour une production d'électricité
 - Projet évolutif

En clair ; rien n'est gravé dans le marbre et tout reste à faire !!